

Beszámoló a

Baj-Szőlőhegy Platán tér, Borkút és pihenőhely felújítása című projekthez

A helyi felhívás címe:

Vértés-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség - Természeti, épített és kulturális értékek - "Vércse kincsei" - megőrzése és bemutatása

Kódszáma: VP6-19.2.1.-94-1-17

Alapadatok

Kedvezményezett neve: Baj Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.

Ügyfél azonosító: 1005157956

Projekt azonosítója: 1920472018

TO iratazonosító:3016986542

Bevezetés

A Támogatói okiratunkban foglalt ütemezés szerint az 1. mérföldkövel a teljes projekt lezárult, amelyhez kapcsolódóan nyújtjuk be beszámolóunkat.

A projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatása

A nyilvánosság tájékoztatására elkészült a kötelezően kihelyezendő projekttábla.

Az elkészült tervek alapján felújításra került a Borkút és kialakításra került egy pihenőhely. Az épített örökség felújítása, helyreállítása tevékenységen belül a Szőlőhegyen a Platán téren található Borkutat újítottuk fel, valamint a Borkút elé, a turista útvonal (Péliföldszentkereszt gyalogos zárándokút) mentén pihenőhelyet alakítottunk ki szilárd térkőburkolattal és zöldfelület rendezéssel 8 személy számára leülési lehetőséggel, asztallal, szemégyűjtővel és 1 db 120*120-as lábazon álló információs tábla elhelyezésével. Elvégzésre kerültek a műszaki ellenőrzési feladatok. A fejlesztés keretében kisfilm formájában kiadványt készítettünk.

A projektet minél szélesebb körben népszerűsítjük: megjelentettük az önkormányzat honlapján, a projekt keretében elkészült kisfilmen és információs táblán, megemlítésre kerül egy cikkben, valamint bemutattuk a projektet a 2020. augusztus 08-án megrendezett az Esterházy kispince előtti közösségi tér szabadidős és tömegsport célú fejlesztésének ünnepélyes avatója rendezvényen.

A Baj-Szőlőhegy Platán tér, Borkút és pihenőhely felújítása című projekt fejlesztésének 1. mérföldköve (teljes projekt) elkészült.

Összes bruttó költség: 5 850 917 Ft

Elnyert támogatás: 4 999 837 Ft

1. mérföldkőnél (Záró kifizetési kérelemben) igényelt támogatás: 4 973 277 Ft

Önerő: 877 640 Ft

Projekt megvalósítás dátuma: 2019.március 18- tól 2021. szeptember 30- ig

A projektben tervezett teljes fejlesztés 100 %-a megvalósult.

A támogatást a Támogatói Okiratban foglalt indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében használom fel.

Az együttműködő partnerekkel a kapcsolat jelenleg is érvényben van (5 db):

Partnerek:

Baji Római Katolikus Egyházközség

Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat

Eszterházy Szőlő- és Bortermelő Közösségi Egyesület

Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére

Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület

A projekt eredményessége, hatékonysága

A projekt eredményesen és hatékonyan megvalósult.

Kelt, Baj, 2021. október 25.



.....
Kedvezményezett aláírása

