

1. sz. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

mely létrejött egyrészről

Baj Község Önkormányzata

2836 Baj, Petőfi S. u. 50. mint megrendelő

másrészről:

a BAZALT Út-, Híd- és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság

2890 Tata, Faller J. u. 6., mint kivitelező

között Vállalkozási Szerződés jött létre

2023. június 15-én a Baj, község csapadékvíz-elvezetésének fejlesztés III.ütemének (Petőfi utca térsége) fejlesztésével kapcsolatos kiviteli munkálatai kivitelezésére, melynek az alábbi pontjait a Felek közös megegyezés alapján módosítják:

2. pont módosul:

Vállalkozási díj összege nettó: 40.641.562.-Ft FAD

azaz: Negyvenmillió hatszáznegyvenegyezer ötszázhatvankettő 00/100 forint

A Vállalkozási Szerződés többi pontja változatlanul érvényben marad.

Baj, 2023. szeptember 04.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

