

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Csapadékvíz elvezetés Baj Községben

amely létrejött egyrészről a

Baj Község Önkormányzata

címe: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.

képviseli: Schunder Tibor polgármester

adószám: 15729868-2-11

bankszámlaszám: 11740047-15386115

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről

TÁMÉP Kft

címe: 2890 Tata, Barina u. 9.

képviseli: Páli Gábor ügyvezető

bankszámlaszáma: 10918001-00000113-92120007

cégjegyzékszáma: 11-09-028721

adószám: 29203635-2-11

(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

továbbiakban együttesen mint Felek

1. Preambulum

1.1. A felek rögzítik, hogy Baj Község Önkormányzata (címe: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.) mint ajánlatkérő (Megrendelő) a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 112. § alapján nyílt eljárást indított „**Csapadékvíz elvezetés Baj Községben**” tárgyú közbeszerzési eljárásban. A fentiek szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést 2021. december hó 2. napján küldte meg ajánlattevő(k) részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

1.2. A felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés finanszírozása a TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019 pályázat keretében elnyert támogatásból történik. A pályázat támogatási intenzitása: 100 %

2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

2.1. A Megrendelő a jelen Szerződés szerinti „**Csapadékvíz elvezetés Baj Községben**” (a továbbiakban: Létesítmény) projektet kívánja megvalósítani.

2.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezéshez szükséges esetleges tervek és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat

gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket (ide nem értve az üzemeltetési engedélyt) beszerezni ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.3. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, valamint a helyszínt mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és a műszaki leírás és tervdokumentáció ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, előírt minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette.

2.4. A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az 1.2 pont szerinti forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása ill. a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a támogatás, a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális hazai szabályoknak.

2.5. A Vállalkozó feladatát képezi továbbá minden olyan munkarész is, amelyek a Szerződés és, vagy annak mellékleteiben külön nem kerültek nevesítésre, de a Szerződés tárgyában megnevezett munkák megvalósításához, továbbá a Létesítmény szerződésszerű kivitelezéséhez és rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére ígérennyel a Vállalkozó nem élhet.

3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek

3.1. A Szerződés egyösszegű (átalányáros) típusú.

3.2. A Szerződéses Ár nettó **96 493 787** forint, azaz nettó kilencvenhatmilliónégyszázkilencvenháromezer-hétszáznyolcvanhét forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott összegével.

Vállalkozó ajánlatában az ellenszolgáltatáson kívül az alábbi értékelési szempontra az alábbi megajánlást tette, melynek megfelelően köteles teljesíteni:

CO kibocsájtás: **59 575,7659**

A CO kibocsájtás mint 3. értékelési szempont ellenőrzése:

A megvalósítás során a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában megadott mennyiséget tartani kell, melynek követelményét a műszaki ellenőr ellenőrzi az alábbiak szerint:

- a helyszínen az építési napló adatai alapján hetente ellenőrzi, hogy a földmunkákat az ajánlatban megajánlott földmunkagép végzi, illetve a műszaki ellenőr szűrőpróbaszerű ellenőrzést végez

- a helyszínen az építési napló adatai, valamint a hulladékjegyek és a hulladékösszesítő alapján hetente ellenőrzi, hogy a hulladék elszállítását az ajánlatban megajánlott gépjármű (vagy azzal egyenértékű végzi-e (tekintettel a gépjármű EURO besorolására))
- az elszállított és elhelyezett hulladék lerakodási helyét és mennyiségét az ajánlatban megajánlott hulladéklerakó helyek által kiadott mérlegjegy/lerakó jegy/átvételi bizonylat alapján ellenőrzi a műszaki ellenőr,
- ezen bizonylatok és az Építési Napló bejegyzéseinek összevetésével a műszaki ellenőr ellenőrzi, hogy valamennyi hulladék bizonylatolásra kerül

A földmunkagépek, illetve a hulladékot elszállító gépjárművek ellenőrzésével, a bizonylatok összegezésével, valamint a hulladékot fogadó szervezet befogadott mennyiségről szóló nyilatkozatának, okiratainak egybevetésével a műszaki ellenőr tudja igazolni az ajánlattevői (Vállalkozói) vállalkozás teljesülését, amelyről a műszaki ellenőr összesítő táblázatot vezet.

Abban az esetben, ha a Vállalkozó a segédtablában tett vállalását a szerződés teljesítése során nem tudja betartani, úgy súlyos szerződésszegést követ el, és Megrendelő jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra/ a szerződés felmondására. Ebben az esetben a Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján jár el, azaz bejelentést tesz a Közbeszerzési Hatóság felé. Ezen bejelentést követően pedig a Vállalkozó a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerülhet.

3.3. A Szerződéses Árra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

3.4. A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől.

3.5. Megrendelő előleget biztosít Kbt.135.§ (7)-(8) bek. alapján, amelynek mértéke: a nettó szerződéses árának 10 %-a.

Az előleg elszámolása a 2. és 3. részszámlában történik egyenlő arányban (50-50 %).

Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A finanszírozás módja: Megrendelő által történő utalással, utófinanszírozással.

A finanszírozás formája: ajánlatkérő által történő utalással, utófinanszírozással.

Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj sem más költség nem számítható fel.

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.

A teljesítés során 5 számla nyújtható be az alábbiak szerint:

A számlázási ütemek:

- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 15% -os készülségi fokának elérése esetén a nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről;
- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 40% -os készülségi fokának elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;

- 3.részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 60% -os készültségi fokának elérése esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről;
- 4.részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 80% -os készültségi fokának elérése esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről;
- végzsámla benyújtása: nettó vállalkozói díj fennmaradó 20 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli nettó szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végzsámlát), számlák kiállításához szükséges munkálatok megvalósításához nem határoz meg részteljesítési határidőt. A részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti.

Végzsámla:

Részszámlák és végzsámla kizárólag az építési műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt, valamint az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be. A részszámlák és a végzsámla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdések alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik. Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el az ajánlatkérő.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

- a) Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet, valamint a 2016. évi IX. törvény.
- b) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet;
- c) A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

3.6. Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

3.7. A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás megkötésével egyidejűleg köteles a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A teljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződés Vállalkozó általi nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegéssből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet.

3.8. Jólteljesítési biztosíték: nem kerül előírásra

3.9. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje és a teljesítés helye

Teljesítési határidő: A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megvalósítását a munkaterület átadásától számított 230 napon belül köteles teljesíteni (a munkaterület átadása a szerződés hatályba lépésétől számított 10 munkanapon belül megtörténik). Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére a fenti határidőn belül sor kerül. A műszaki átadás-átvételi eljárás kezdésének határideje a teljesítési határidő utolsó napja.

A teljesítés helye: 2836, Baj Község, Mély út, Jónás út és Agostyáni dűlő

4.1.1 ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

A Vállalkozó a Munkák, illetve a Munkák külön Műszaki Átadás-átvételi Eljárás keretében átadásra kerülő részének befejeztével a teljesítés előtti megvizsgálásra történő felajánlásról (alkalmas-e az átadás-átvétel megkezdésére a teljesítés) a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének határideje előtt legalább 10 (tíz) naptári nappal köteles értesíteni a Megrendelőt azzal, hogy a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésére készen áll (a továbbiakban „Készre Jelentés”).

A Megrendelő az értesítéstől számított 3 (három) naptári napon belül köteles az Építési Területen megjelenni, és a teljesítést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az az átvétel megkezdésére – a megkezdésre előirányzott állapotban - alkalmasnak tekinthető-e.

Ha a Megrendelő megállapítja, hogy

- (a) az átadással érintett Munkák befejeződtek, és az első áttekintés alapján a teljesítés lényegében hiánymentes és várható, hogy a még esetleg fennálló hibák, illetve hiányosságok a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárásig rendelkezésre álló időben elvégezhetőek lesznek, erről azzal értesíti a Vállalkozót, hogy a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének nincs akadálya;
- (b) ellenkező esetben meghatározza azokat a javításokat és hiánypótlásokat, amelyeket a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdéséhez még el kell végezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiadása esetén a Vállalkozó haladéktalanul megkezdi a megjelölt hibák, hiányosságok kijavítását, pótlását, és amikor úgy ítéli meg, hogy a Munkák alkalmasak a jelen Szerződés feltételei szerint a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésére, ismételt értesíti a Megrendelőt a Készre Jelentésről, azzal, hogy a kölcsönös együttműködésre tekintettel, a fentiekben meghatározott időtartamoktól a rövidebb időtartamok irányában eltérhetnek.

A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás csak akkor kezdhető meg, ha a Megrendelő a Készre jelentést elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendelő elfogadta a teljesítést, csak annak rögzítését jelenti, hogy a teljesítés állapota, a teljesítés adott szakaszában alkalmas a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésére. A Megrendelő ez esetben megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Műszaki Átadás-átvételi eljárás azon személyek/szervezetek is részt vegyenek akiknek/amelyeknek a közreműködése Megrendelő részéről feltétlenül szükséges.

A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele az átadási dokumentáció megrendelő részére történő átadása. A dokumentációnak az alábbi követelményeket kell kielégítenie:

Formai követelmények:

- (a) oldalszámozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos számozása;
- (b) 1 eredeti, 1 másolati + 1 elektronikus példány (az elektronikus példányban a megvalósulási tervek .dwg és .pdf állományokkal is).
- (c) a dokumentáció oldalait cégszerű aláírással kell ellátni

Tartalmi követelmények:

- (a) felelős műszaki vezetői és kivitelezői nyilatkozatok;
- (b) beépített anyagok megfelelőségi dokumentumai;
- (c) építési hulladékkezelés dokumentumai
- (d) mérési-, valamint labor jegyzőkönyvek;

- (e) jelen szerződésben rögzített egyéb dokumentumokat
- (f) jótállási jegyeket
- (g) beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait
- (h) jogszabályban rögzített egyéb iratokat
- (i) vizsgálati jegyzőkönyvek (pl: tömörség, teherbírás, vízzáróság, nyomáspróba, ivóvízvizsgálat, stb...);
- (j) beüzemelési, próbaüzemi jegyzőkönyvek;
- (k) tanúsítványok;
- (l) megvalósulási tervdokumentáció; geodéziai bemérési terv (koordinátajegyzék); megvalósulási tervlapok.

A Műszaki átadás-átvételi Eljárást a Munkák teljes körű elvégzését, és a Vállalkozó általi Készre Jelentést követően legkésőbb a teljesítési határidő napján kell elkezdni és a megkezdésétől számított legfeljebb 30. (harminc) naptári napon be kell fejezni. E határidő elteltével a Megrendelő a Munkák átvételéről vagy az átvétel megtagadásáról nyilatkozni köteles. A Megrendelő a Munkákat akkor veszi át, ha azok hiány és hibamentesen az előírásoknak megfelelően kerültek elvégzésre.

A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás kiterjed különösen, de nem kizárólag a következőkre:

- (a) megtekintés, bejárás, minőségi, funkcionális és esztétikai ellenőrzés,
- (b) átvételkor vizsgálatok lefolytatására,
- (c) az átadás-átvételi dokumentáció formai és tartalmi követelményeit tartalmazó dokumentáció átadása.

Az Átadás-átvétel lezárása

A Feleknek a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során lefolytatott vizsgálat megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteniük. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

- (a) a Megrendelő szerint még fennálló hibák, hiányok felsorolását, értékét és a Megrendelő által a kijavításra, pótlásra megjelölt ésszerű határidőt, és a Vállalkozó ezek kijavítására, pótlására vonatkozó, a határidőt elfogadó nyilatkozatát,
- (b) az átadás-átvételre meghívott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kötelezettek nyilatkozatait,
- (c) az ismert és érvényesíteni kívánt igényeket,
- (d) a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott műszaki dokumentáció listáját (tervek, mérési jegyzőkönyvek, tanúsítványok, használati, kezelési útmutatók, jótállási jegyek, karbantartási, kezelési utasítások),
- (e) a jegyzőkönyvben rögzíteni kell továbbá az eljárás eredményességét vagy eredménytelenségét, azaz a Megrendelő nyilatkozatát a Munkák átvételére vagy elutasítására vonatkozóan, ez utóbbi esetben ennek indokait,
- (f) a jegyzőkönyvben rögzíteni kell továbbá – sikeres átadás-átvétel esetén – a jótállási idő kezdő időpontját és a jótállási idő végét,
- (g) a Jogszabály által megkívánt további tartalmi elemeket,
- (h) a Felek képviselőinek aláírását.

A jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról - amennyiben a teljesítés a rendeltetésszerű használatra alkalmas -, indokolt esetben annak elutasításáról, illetve arról, ha a teljesítés jelen állapotában még hibajavításra, hiánypótlásra szorul.

Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot (a továbbiakban „Rendeltetésszerű Használatot Nem Akadályozó Hiba”), és azok kijavítását, pótlását a Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt ésszerű határidőre vállalta. Amennyiben a Megrendelő a Műszaki Átadás- átvételi Eljárás során

Rendeltetésszerű Használatot Nem Akadályozó Hibákat jelölt meg, azokat a Vállalkozó a javítási időszakban köteles kijavítani, pótolni.

Amennyiben az előzetesen írásban egyeztetett átadás-átvételi időpontban a Vállalkozó nem vagy nem megfelelő - képviselőre jogosult – akár meghatalmazott – személlyel - képviselteti magát, úgy a Megrendelő jogosult a Műszaki Átadás-átvételi Eljárást egyoldalúan lefolytatni. A Megrendelő által a Vállalkozó távollétében felvett hibajegyzék a Vállalkozó által elfogadottnak minősül. A Vállalkozó távolmaradása nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés szerinti kijavítási és egyéb kötelezettségének a teljesítése alól.

A javítási időszakban elvégzendő munkák és a Munkák végleges átadása

A javítási időszak (a továbbiakban „Javítási Időszak”) a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének napján kezdődik és a Műszaki Átadás-átvétel lezárásáig tart.

A Javítási Időszakban a Megrendelő által a jegyzőkönyvben meghatározott javításokat és hiánypótlásokat a Vállalkozó folyamatosan végzi és értesíti a Megrendelőt a hibák kijavításáról, hiányok pótlásáról, és a Megrendelő ismét megvizsgálja a teljesítést. A Felek a fentiek szerinti eljárásukat mindaddig kötelesek folytatni, amíg a teljesítés alkalmassá nem válik a Végleges Átadásra.

A Munkák végleges átadása (a továbbiakban „Végleges Átadás”) egyben a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás befejezése/lezárása, amelyre akkor kerülhet sor, ha a Javítási Időszakban elvégzendő munkákat a Vállalkozó hiánytalanul, teljes körűen és szerződésszerűen teljesítette.

Ha a Vállalkozó elmulasztja a Műszaki Átadás-átvételi eljárás lezárásáról szóló jegyzőkönyvben rögzített bármely Rendeltetésszerű Használatot Nem Akadályozó Hiba megadott határidőn belüli kijavítását, a Megrendelő dönthet, úgy hogy a Javítási Időszakot lezárja.

A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése során az építési munkaterületet Vállalkozó a Megrendelő részére visszaadja. Amennyiben az építés dokumentálása elektronikus építési naplóban történt (a továbbiakban e-napló), az eljárás eredményes lezárásának feltétele a munkaterület e-naplóban történő visszaadása.

Építési Terület helyreállítása

A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás befejezéséig – vagy ha Javítási Időszak ezen időpontig nem zárult le a Végleges Átadásig - a Vállalkozónak el kell távolítania az Építési Területen még meglévő eszközöket, a megmaradt anyagot, törmeléket, hulladékot és az ideiglenes létesítményeket.

Birtokbaadás

A Felek eltérő megállapodásának hiányában a Vállalkozó az Építési Területet a 191/2009. Korm. rendelet előírásai szerint köteles a Megrendelő birtokába adni.

4.2. Vállalkozó a szerződésben foglalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után a teljes nettó szerződéses ellenérték 1 %-a mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 napra eső érték lehet, mely elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/attól elállni, a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül.

4.3. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős meghiúsul, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 20 %-a.

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. Nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha

szerződésszegését kimenti.

Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el, ha:

- az ajánlat részét képező, a 3. értékelési szempont alátámasztására szolgáló segédtablóban tett vállalását a szerződés teljesítése során nem tudja betartani. Ezen esetben a Megrendelő jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra/ a szerződés felmondására. Ebben az esetben a Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján jár el, azaz bejelentést tesz a Közbeszerzési Hatóság felé. Ezen bejelentést követően pedig a Vállalkozó a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerülhet

és/vagy

- Vállalkozó az általa vállalt, a 3. értékelési részszerződésszegés keretében bemutatott gépjárművek EURO besorolásánál kedvezőtlenebb besorolású (nagyobb környezetterheléssel járó tehergépjárművek) végzik a keletkező hulladékok építési helyszínről történő elszállítását, vagy a megajánlott földmunkagépek helyett a környezetet nagyobb mértékben terhelő gépek végzik el a meghatározott földmunkákat. Ajánlatkérő a feltételek teljesülését folyamatosan ellenőrizni fogja, és amennyiben ajánlattevő a vállalt kötelezettségét 2 alkalomnál többször megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondja, attól eláll érvényesítve a meghíúsulási kötbér összegét

és/vagy

- a kivitelezés során nem olyan szállítógépet és/vagy földmunkagépet használ, amelyek esetében a kipufogógázokban lévő korom szűrése megoldott (pl. ad Blue rendszer). Ajánlatkérő a feltétel teljesülését folyamatosan ellenőrizni fogja, és amennyiben ajánlattevő a vállalt kötelezettségét megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondja, attól eláll érvényesítve a meghíúsulási kötbér összegét

Irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésének előírásai.

4.5. A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot. Ezen jogkövetkezmény alkalmazására ajánlatkérő kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettség elismerését jogosulatlanul tagadja meg.

5. A Vállalkozó által nyújtott jótállás

5.1. A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újratekintődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a Megrendelő

által előírt 36 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.

5.2. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

6.1A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. A szerződés teljesítésével, esetleges változásaival kapcsolatban (beleértve utasítások) a kommunikáció a résztvevő szervezetek között írásban, hivatalos aláírt levél, vagy fax útján történhet.

Egyéb, a szerződés tartalmát, teljesítését vagy előrehaladását nem befolyásoló esetben az elektronikus kommunikáció (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviselőre a Felek által felhatalmazott személyek:

Megrendelő részéről

név: Schunder Tibor polgármester

cím: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.

fax: 34/488-597

telefonszám: 34/488-597

e-mail: phbaj@t-online.hu

Vállalkozó részéről

név: Páli Gábor

cím: 2890 Tata, Barina u. 9.

fax: -

telefonszám: +36-30-200-3659

e-mail: info@tamep.hu

Az (elektronikus) Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak:

Megrendelő részéről:

Név: Komjáti Gergely Lajos

Tel: +36-30-640-6621

NÜJ szám: 574466961

Vállalkozó részéről:

Név: Páli Gábor

Tel: +36-30-200-3659

NÜJ szám: 313631096

Vállalkozó részéről az ajánlatában az értékelési részzszempontra megnevezett szakemberek: **Páli Gábor – 47 hónap; Páli Gábor – 79 hónap** (név és többlet tapasztalat), a szakember a szerződéskötéskor igazolt felelős műszaki vezetői kamarai regisztrációs száma: MV-VZ-11-5111

6.2. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek elsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek kikötik a Tatai Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék illetékességét.

6.3A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.

6.4. Közbeszerzési dokumentumok (ajánlattételi felhívás, dokumentáció, adott esetben azok módosítása(i); kiegészítő tájékoztatás stb.)

6.4.1. Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata.

6.4.2. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6.5.A Szerződő felek megállapodnak, hogy:

a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak

b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti

6.6.A Szerződő felek megállapodnak, hogy:

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis

6.7.A szerződés teljesítése során Vállalkozó és Megrendelő között együttműködési kötelezettség áll fenn, melynek során

a) a Megrendelő jogosult bármikor a munkát a helyszínen ellenőrizni, a munkával kapcsolatban a Vállalkozótól felvilágosítást, tájékoztatást kérni; Vállalkozó köteles tájékoztatást nyújtani;

b) Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjének a munkaterületre való bejutását folyamatosan, korlátlanul biztosítani;

b) szakszerűtlen munkavégzés Megrendelő képviselője a kivitelezési munkát haladéktalanul leállíttathatja;

c) Vállalkozó köteles az építés egyes fázisainak ellenőrzését lehetővé tenni, a helyszínen rendelkezésre álló segédszerkezetek biztosításával (létra, állványzat, mobil állvány, stb...); ennek keretében a csak segédszerkezet segítségével megközelíthető munkarészek ellenőrizhetősége érdekében megrendelőt, ill. képviselőjét köteles értesíteni a segédszerkezetek tervezett bontása/elszállítása előtt 72 órával; amennyiben a segédszerkezet használata kezelővel lehetséges (pl. önjáró emelő), megrendelő képviselője részére azt -előre egyeztetett időpontban- kezelővel együtt kell biztosítani;

d) felek a kivitelezési munkák időtartama alatt heti rendszerességgel azonos időpontban **kooperációs értekezletet** tartanak; Vállalkozó köteles a kooperációs értekezleteken cégképviselőre jogosult személlyel részt venni és ott konstruktívan közreműködni; a koordinációs értekezleteken jelen kell lennie a felelős műszaki vezetőknek is (azon szakágak vonatkozásában, amelyek az adott héten munkavégzéssel érintettek, ill. voltak/lesznek); a kooperációkról készült jegyzőkönyvben foglaltak – a szerződés figyelembe vételével- felek számára kötelező érvényűek;

Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítése alatt a fentiek szerinti együttműködési feltételeknek nem tesz eleget, szerződésszegést követ el.

6.8. A szerződés teljesítése során Vállalkozó a megfelelő kivitelezés-minőség biztosítása érdekében:

a) az ajánlatában megjelölt felelős műszaki vezetőket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosítja, azaz a kivitelezési munkák a jelölt felelős műszaki vezetők folyamatos helyszíni irányítása alatt folynak;

b) az ajánlatában megjelölt felelős műszaki vezetők a kivitelezési alatt az elektronikus építési naplóban legalább minden 3. napon, amely napon munkavégzés történt, technológiai-, szakszerűségi-, és minőségbiztosítási vonatkozású bejegyzést tesznek; a bejegyzés az adott időszak alatt történt munkavégzések egészére kell, hogy kiterjedjen;

c) az eltakarásra kerülő szerkezeteket/felületeket műszaki ellenőr részére bemutatja; az eltakarás csak műszaki ellenőri jóváhagyással történhet; az eltakarás-ellenőrzés igényét Vállalkozó az ellenőrzés kért időpontját megelőzően legalább 36 órával az építési naplóban és személyesen/telefonon is jelzi; Vállalkozó köteles a munkáját úgy szervezni, hogy az eltakarási engedély(ke)t legfeljebb kétnaponkénti sűrűséggel kérheti;

eltakarási engedély szükséges különösen (a teljesség igénye nélkül):

- épület alatti, külső burkolatok alatti földműtűkör, padló alatti ágyazat, külső burkolatalap,
- alapárok-, pontalapgyödör;
- betonacél armatúrák, hálós vasalatok;
- közmű rendszerek épületen kívül eltakarás előtt (nyílt árkos szemle);

Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítése alatt a fentiek szerinti minőség-biztosítás érdekében tett előírásoknak nem tesz eleget, szerződésszegést követ el.

6.9.A Szerződő felek megállapodnak, hogy:

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

6.10.A Szerződő felek megállapodnak, hogy:

A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

6.11. Jelen szerződés módosítása a Kbt. 141. § előírásai alapján lehetséges.

6.12. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

6.13. A teljesítésre a Kbt. 138. §-ában foglaltak az irányadóak. A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

6.14. A jelen szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező szellemi alkotások (pl.: tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Megrendelő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. Megrendelő ez alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására is.

6.15. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján).

6.16. Megrendelő a megkötött Támogatási Szerződés vonatkozásában a fenntarthatóság érdekében, és az esélyegyenlőségi területen alkalmazandó intézkedéseket vállalhat, melyeket a Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítése során figyelembe kell vennie és lehetőség szerint minél szélesebb körben alkalmaznia kell.

6.17. A 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik legalább 10.000.000,- HUF/káresemény és legalább 40.000.000,- HUF/év építés szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésével, amely kellő fedezetet nyújt, s kiterjed a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosítás fedezetet nyújt az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra.


6.18. A jelen közbeszerzési szerződésnek a teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is.

6.19. Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást 4 eredeti példányban, amelyből 2 eredeti példány a Megrendelőt, 2 eredeti példány a Vállalkozót illeti meg. Jelen szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.


Dátum: Baj, 2022.01.24.




Megrendelő
Baj Község Önkormányzata
Schunder Tibor polgármester



Vállalkozó
TÁMÉP Kft.
Páli Gábor ügyvezető

Jogi ellenjegyző: 

Pénzügyi ellenjegyző: 

TÁMÉP KFT. ①
2890 Tata, Barina utca 9.
Adószám: 29203635-2-11

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi:

- környezetterhelési érték bemutatására szolgáló dokumentumok

Kiinduló állomás: 2836 Baj, Szőlőhegy telep Haladjon 2,20 km-t Hajtsón fel a(z) 11135 jelzésű útra és menjen 1,87 km-t Váltson át a(z) 1 jelzésű útra (Tata) és menjen 0,89 km-t Váltson át a(z) 8119 jelzésű útra (Tata) és menjen 1,50 km-t Váltson át a(z) 8139 jelzésű útra (Tata) és menjen 1,84 km-t Elérte a(z) 1. célállomást: 2890 Tata, Kakas úti ipartelep 0153/20 hrsz.	V-Terra Kft. (47.6512451171875, 18.288301467895508)	8,54	1,5	0,4375	5,6044
Az elszállítandó hulladék összmenyisége (m3):				1 413,44741	
Az elszállítandó hulladéknak a kivitelezés helyszínéről történő elszállításával kapcsolatos környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték)					58 358,3493

sorszám	*Az arra jogosultsággal rendelkező hulladéklerakó telephely pontos címe (természeti cím, GPS koordináta)
1.	természeti cím / hrsz GPS koordináta 2800 Tatabánya-Rohány Konrád út 0953/4 és 0958/4 hrsz. 47.6358337969969; 18.29793790495416
2.	természeti cím / hrsz GPS koordináta 2800 Tatabánya, Cementgyártás 1. 47.56721004960159; 18.44500641744233
3.	természeti cím / hrsz GPS koordináta 2890 Tata, Kakas úti ipartelep 0153/20 hrsz. 47.6512451171875; 18.288301467895508
4.	természeti cím / hrsz GPS koordináta
5.	természeti cím / hrsz GPS koordináta

**A cellában az arra jogosultsággal rendelkező hulladéklerakó közúton mért legrövidebb távolságát kell rögzíteni a kivitelezés helyszínéhez mérten

***A cellában a feladat ellátáshoz igénybe vett közúti szállító eszközök (adott rész kiszolgálását többségében végző gépjármű típus alapján) hatályos károsanyag kibocsátási kategóriáját kell rögzíteni az adott beavatkozási szakasz tekintetében, az alábbiak szerint:

56/2005 (VII.7.)GKM rendelet a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól (CEMT engedély) alapján meghatározott CO kibocsátási határértékek:

EURO III: 2,1 g/kWh
 EURO IV: 1,5 g/kWh
 EURO V-EEV-VI: 1,5 g/kWh

Dátum: 2021.01.17

TÁMÉP KFT. ①
 2890 Tata, Barina utca 9.
 Adószám: 29203635-2-11

cégszerű aláírás

Projekt neve:	Csapadékvíz elvezetés Baj Községben
Ájánlattevő neve:	TÁMÉP Kft
Ájánlattevő székhelye:	2890 Tata, Barina utca 9.

Földmunkát végző gép alvázsza	Norma szerint elvégezhető földmunka (óra/m ² vagy óra/m ³)	Földmunka mennyisége (m ² vagy m ³)	Gép működési ideje az adott földmunka elvégzéséhez (óra)	CO kibocsátás / óra (g)	összesített CO érték (óra x óra/g)	Feladat megnevezés (költségvetés alapján)
JS21FCG2425058	0,04	838,74	33,5496	5,160	173,1159	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 400,1-600,0 m között
JS21FCG2425058	0,06	102,66	66,1596	5,160	341,3835	Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvény méret: 1,1-6,0 m ² között
JS21FCG2425058	0,01	838,740	8,3874	5,160	43,2790	Ároképítésből kikerülő humuszos termőréteg mezőgazdasági művelési területeken való elhelyezése, tereprendezéssel (a talajtani szakvélemény szerint - csak tiszta humuszos termőréteg)
JS21FCG2425058	0,06	7,300	10,4380	5,160	2,2601	Közműárak kiemelés
JS21FCG2425058	0,04	147,748	5,9099	5,160	30,4952	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között
JS21FCG2425058	0,06	1 270,05	76,2030	5,160	393,2075	Földkitermelés bevágásban vagy anyaggyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. Talajban
JS21FCG2425058	0,04	147,748	5,9099	5,160	30,4952	Humuszos termőréteg mezőgazdasági művelési területeken való elhelyezése, tereprendezéssel (a talajtani szakvélemény szerint - csak tiszta humuszos termőréteg)
JS21FCG2425058	0,01	2 737,10	27,3710	5,160	141,2344	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV. - 451,1 m ²
JS21FCG2425058	0,06	124,90	7,4940	5,160	38,6690	Földkitermelés bevágásban vagy anyaggyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. Talajban
JS21FCG2425058	0,01	451,10	4,5110	5,160	23,2768	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV. - 451,1 m ²
Földmunka elvégzésével felmerülő környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték)					1 217,4166	

TÁMÉP KFT.

2890 Tata, Barina utca 9.

Adószám: 29203635-7-11

cégszerű aláírás

Dátum: Tata, 2021.11.17.

TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA**Kedvezményezett**Neve: **Baj Község Önkormányzata**

Székhelye: 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.

Garanciaszám: 22010147**Ügyfelünk**Neve: **TÁMÉP Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 2890 Tata, Barina út 9.

Szerződés (alapjogviszony) tárgya: Csapadékvíz elvezetés Baj Községben

Projekt/pályázat azonosító: TOP—2.1.3-16-KO1-2019-00019

Ügyfelünk tájékoztatott bennünket arról, hogy teljesítési bankgaranciát kell biztosítania az Önök javára.

Fentieket előrebecsátva mi, az **UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.** Ügyfelünk megbízásából ezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul garanciát vállalunk arra, hogy az Önök első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 5 (öt) banki munkanapon belül, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és lemondva minden ebből fakadó kifogásolási jogunkról átutaljuk az Önök által megadott számla javára a felszólításukban megjelölt összeget, de legfeljebb

4.824.690,-- HUF**azaz négymillió-nyolcszázhuszonnégyezer-hatszázkilencven forint**

összeget abban az esetben, ha felszólításukban kijelentik, hogy ügyfelünk szerződéses kötelezettségeit nem teljesítette.

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

Jelen bankgaranciában foglalt kötelezettségvállalásunk kizárólag az alapjogviszonyból származó igények fedezetéül szolgál, amely igények fedezetén felül lehívott esetleges összegek részünkre fizetendők vissza.



Jelen bankgarancia automatikusan megszűnik

- amennyiben jelen okiratot visszakaptuk,
- de legkésőbb **2022. szeptember 28-án** abban az esetben is, ha jelen okiratot nem juttatják vissza részünkre, kivéve, ha az Önök igénybejelentése (ajánlott levélben vagy futárszolgálaton keresztül) fenti címünkre legkésőbb ezen a napon beérkezik hozzánk.

Jelen bankgaranciából származó igények átruházása, engedményezése, záloggal vagy bármely más módon történő megterhelése csak hozzájárulásunkkal történhet.

Budapest, 2022. január 21.

Előadó: Böléné Kardos Rita

UniCredit Bank Hungary Zrt.**358.**
Balogh Barnabás
Régióigazgató-helyettes
Potyondi-Bócsi Júlia
Sénior ügyfélmenedzser

UniCredit Bank Hungary Zrt.

H-1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6.
H-1242 Budapest, Pf. 386
Telefon: +36-1/301-1271
Telefax: +36-1/353-4959
E-mail: info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu

Adószám: 10325737-4-44
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 01-10-041348
SWIFT: BaccHUHB

2022/02841/3000339

Támép Kft

Tata
Barina út 9

2890

Dátum: 2022.01.20.
Iktatószám: 2022/02841/3000339
Ügyintéző: Szalkainé Rákász Tímea
Telefon: +36 1 452 3333
Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat
Kötvényszám: 95210920732586900
Ügyfélszám: 47901251

Tárgy: Igazolás Építés- és szerelésbiztosítási keretszerződésben biztosított építési projekthez
Fedezetigazolás sorszáma: 2022/01-v.2.

Tisztelt Támép Kft!

Szerződő – Biztosított: Támép Kft. (2890 Tata, Barina út 9.)

Kötvényszám: 95210920732586900

Szerződés típusa: Mérleg-elszámoló

Megrendelő/Építető:	Baj Község Önkormányzata (címe: 2836 Baj, Petőfi S. u. 50.
Építési munka megnevezése:	Csapadékvíz elvezetés Baj községben
Építési munka jellege, leírása:	csapadékvíz elvezetés kiépítése, javítása Baj községben (Szőlőhegy)
Kockázatviselés helye:	2836 Baj község, Komárom-Esztergom Megye
Nettó építési teljesítés: (Biztosítási összeg)	96.493.787.--Ft ebből építető/megrendelő által rendelkezésre bocsátott építőanyag, szerkezeti elem: ,-Ft
Kockázatviselés időtartama:	2022.01.24. – 2022.09.28.
Szavatossági időszak:	24+12 hónap szavatossági fedezet (004.és 003. záradékok szerint)
Felelősségbiztosítás:	Kártérítési limit: 25.000.000,-Ft/káresemény, 50.000.000,-Ft/Év

A biztosítás határozatlan idejű, féléves díjfizetésű.

A szerződés díjrendezett: 2022.07.01-ig

A Generali Biztosító Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ügyfelünk a Szerződő – Biztosított, társ- és alvállalkozóira is kiterjedő teljes körű (Contractor's All Risks) vagyon- és felelősségbiztosítással rendelkezik.



Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

Oldal: 2/2

generali.hu/kapcsolat

Tisztelettel:

Rozgonyi Rita
ügyfélkezelési munkatárs

Szalkainé Rákász Tímea
ügyfélkezelési munkatárs

Baj Agostyáni oldal csapadékvíz elvezetés
Méret- és mennyiség számítás

ÖSSZESÍTŐ

Nr.	Munkanemek	Referencia ár
I.	1-0-0 jelű csapadékelvezetés	
1	Előkészítési és bontási munkák	0 Ft
2	Földmunkák	6 324 865 Ft
3	Építési munkák	5 461 800 Ft
4	Egyéb építési munkák (közműkiváltás)	1 185 698 Ft
		12 972 363 Ft

Nr.	Munkanemek	Referencia ár
II.	2-0-0 jelű csapadékelvezetés	
1	Előkészítési és bontási munkák	405 209 Ft
2	Földmunkák	19 817 972 Ft
3	Építési munkák	51 951 430 Ft
4	Egyéb építési munkák	0 Ft
		72 174 610 Ft

Nr.	Munkanemek	Referencia ár
III.	3-0-0 jelű csapadékelvezetés	
1	Előkészítési és bontási munkák	0 Ft
2	Földmunkák	2 885 319 Ft
3	Építési munkák	8 461 495 Ft
4	Egyéb építési munkák	0 Ft
		11 346 814 Ft

Összesen nettó: 96 493 787 Ft
27% ÁFA: 26 053 322 Ft

Létesítmény összesen bruttó: 122 547 109 Ft

Kelt.: Tata, 2021. november 11.

Vezető tervező:

Janák Emil

Szerkesztő tervező:

Gömböcz Mátyás


TÁMÉP KFT. ④
2890 Tata, Barina utca 9.
Adószám: 29203635-2-11

1-0-0 jelű Csapadékvíz elvezetés**Méret- és mennyiség számítás****1.****Előkészítési és bontási munkák**

Nr.	ÉNGY kód	Tételszöveg	M	Me.	Referencia ár	Költség
1						- Ft
Összesen:						- Ft

2.**Földmunkák**

A mezőgazdasági művelési területeken valóhumuszos termőréteg elhelyezést a talajtani szakvélemény szerint kell biztosítani.

Nr.	ÉNGY-kód	Tételszöveg	M	Me.	Referencia ár	Költség
1	21-001-0013653	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig, apríték elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (0,005 m3/m2)	41,25	10m ²	6750	278 438 Ft
2	21-002-0014485	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 400,1-600,0 m között	838,74	m ³	850	712 929 Ft
3	21-005-0015832	Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között	1102,66	m ³	3400	3 749 044 Ft
4	21-004-0015755	Ároképítésből kikerülő humuszos termőréteg mezőgazdasági művelési területeken való elhelyezése, tereprendezéssel (a talajtani szakvélemény szerint - csak tiszta humuszos termőréteg)	838,74	m ³	1100	922 614 Ft
5	21-004-K	Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között	1102,66	m ³	0	- Ft
6	53-101-1693050	Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, vízepítési kőművek alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból	31,8	m ³	16500	524 700 Ft
7	21-008-0016246	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	31,8	m ³	950	30 210 Ft
8	21-003-0014671	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II.	12,58	m ³	8500	106 930 Ft
Összesen:						6 324 865 Ft

3.

Építési munkák

Nr.	ÉNGY-kód	Tételszöveg	M	Me.	Referencia ár	Költség
1	53-101-1693142	Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, rézsűburkolatok alá, betonból C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 5,7 finomsági modulussal	14	m ³	35200	492 800 Ft
2	62-003-0678371	Betonlap vagy teraszburkolat készítése, medrek kialakítása, 60x40x10 cm-es lapokból LEIER mederlap Quartz 60x40x10 cm , Cikkszám: HUTJH5162	92,8	m ²	28500	2 644 800 Ft
3	31-021-0051716	Mederburkolat megtámasztó betongerenda	5,7	m ³	41900	238 830 Ft
4	15-001-0010784	Mederburkolat megtámasztó betongerenda zsaluzása	27,06	m ²	8950	242 187 Ft
5	53-052-2847442	Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphomyos illesztéssel, földmunka nélkül, 15-35 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP TB 30/50/40 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával	8	m	56750	454 000 Ft
6	53-052-2847696	Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkolóelem elhelyezése, földmunka nélkül, 15-40 cm belső árokfenék szélességig CSOMIÉP könnyített mederburkoló elem I/40/40 1:1 rézsűvel	8	m	49875	399 000 Ft
7	53-051-1380601	Kapubejáró alatti csőátereszt lezáró előregyártott vasbeton végfal, tömbös csővég vagy kitorlófej elhelyezése, földmunka nélkül, 50-60 cm-es átmérőjű átereszekhez CSOMIÉP tátelelem 60 cm-es átmérőjű műanyag ill. talpas betoncsőhöz (100/240/138)	4	db	84500	338 000 Ft
8	53-001-2845731	Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsővekből, belső csőátmérő: 60 cm CSOMIÉP talpas betoncső {átmérő}600	14	m	39500	553 000 Ft
9	23-003-0024335	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert C25/30-X0-16-F3 minőségű betonból C25/30 - XC2 - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	2,1	m ³	47230	99 183 Ft
Összesen:						5 461 800 Ft

4

Egyéb építési munkák (közműkiváltás)

Nr.	ÉNGY-kód	Tételszöveg	M	Me.	Referencia ár	Költség
1	54-000-0631981	Csővezetékek bontása	5,5	m	8 430,0	46 365 Ft
2	21-005-0015776	Közműárok kiemelése	7,3	m ³	15 285	111 581 Ft
3	54-005-2069870	KPE PE100 víz nyomócső 160-as beépítése	2	m	17 890,0	35 780 Ft
4	54-005-2069870	PE100 gáz nyomócső 160-as beépítése	3,5	m	17 890,0	62 615 Ft
5	54-005-2951782	PE elektrofúziós könyök 160-as, 45°-os beépítése	12	db	35 800,0	429 600 Ft
6	54-005-2947721	PE100 védőcső 250-es beépítése	18,7	m	22 335,0	417 665 Ft
7	54-007-0654515	Vezetékcső védőcsőbe húzása	18,7	m	4 390	82 093 Ft
Összesen:						1 185 698 Ft

Megjegyzés: a kiírás nem tartalmazza az esetleges további közműkiváltásokat, azok szakfelügyeleti költségeit és a közműfejlesztési költségeket.

2-0-0 jelű Csapadékvíz elvezetés**Méret- és mennyiség számítás****1.****Előkészítési és bontási munkák**

Nr.	ÉNGY kód	Tételszöveg	M	Me.	Referencia ár	Költség
1	64-001-0693565	Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, hulladék elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi díjjal	3,12	m ³	16500	51 480 Ft
2	45-000-0376490	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés, hulladék elszállítása lerkóhelyre lerakóhelyi díjjal (0,0033 m3/m vas)	81,64	m	2350	191 854 Ft
3	45-000-0376403	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m2 felület felett, hulladék elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (0,05 m3/m2 vas)	8,75	m ²	18500	161 875 Ft
Összesen:						405 209 Ft



2.

Földmunkák

A mezőgazdasági művelési területeken való humuszos termőréteg elhelyezést a talajtani szakvélemény szerint kell biztosítani.

Nr.	ÉNGY-kód	Tételszöveg	M	Me.	Referencia ár	Költség
1	21-001-0013665	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm, apríték elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (0,005 m3/m2)	52,16	10m ²	4500	234 720 Ft
2	21-002-0014489	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között	147,748	m ³	950	140 361 Ft
3	21-007-1729896	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. Talajban	1270,05	m ³	2220	2 819 515 Ft
4	21-004-0015755	Humuszos termőréteg mezőgazdasági művelési területeken való elhelyezése, tereprendezéssel (a talajtani szakvélemény szerint - csak tiszta humuszos termőréteg)	147,748	m ³	1520	224 577 Ft
5	21-004-K	Kiszoruló föld felrakása szállítóeszközzel, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi illetékkel (vállalkozó által választott lerakó).	1270,05	m ³	2750	3 492 638 Ft
6	21-004-0015663	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	2737,1	m ²	350	957 985 Ft
7	21-008-0016263	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	2737,1	m ²	210	574 791 Ft
8	21-004-0015491	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, nyers homokos kavicsból	552,3	m ³	16500	9 112 950 Ft
9	21-008-0016246	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, sík felületen, tömörítési fok: 95%	552,3	m ³	950	524 685 Ft
10	21-004-0015731	Padka készítése murvából	65,5	m ³	26500	1 735 750 Ft
Összesen:						19 817 972 Ft

3.

Építési munkák

Nr.	ÉNGY-kód	Tételszöveg	M	Me.	Referencia ár	Költség
1	64-003-2337571	Beton pályaburkolat CP 3,5/2,5 jelű pályaburkoló beton (C25)	335,47	m ³	79850	26 787 280 Ft
2	53-051-0631341	Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 50 cm szélességben CSOMIÉP útpadka folyóka elem 50/200 íves	1111	m	22650	25 164 150 Ft
Összesen:						51 951 430 Ft

4

Egyéb építési munkák

Nr.	ÉNGY-kód	Tételszöveg	M	Me.	Referencia ár	Költség
1						- Ft
Összesen:						- Ft

Megjegyzés: a kiírás nem tartalmazza az esetleges további közműkiváltásokat, azok szakfelületei költségeit és a közműfejlesztési költségeket.



3-0-0 jelű Csapadékvíz elvezetés**Méret- és mennyiség számítás****1.****Előkészítési és bontási munkák**

Nr.	ÉNGY kód	Tételszöveg	M	Me.	Referencia ár	Költség
1						- Ft
Összesen:						- Ft

2.**Földmunkák**

Nr.	ÉNGY-kód	Tételszöveg	M	Me.	Referencia ár	Költség
1	21-007-1729896	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban,	124,9	m ³	2220	277 278 Ft
2	21-004-K	Kiszoruló föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi illetékekkel (vállalkozó által választott lerakó).	124,9	m ³	2750	343 475 Ft
3	21-004-0015663	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	451,1	m ²	350	157 885 Ft
4	21-008-0016263	Símitó hengerlése földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	451,1	m ³	210	94 731 Ft
5	21-004-0015491	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, nyers homokos kavicsból	91	m ³	16500	1 501 500 Ft
6	21-008-0016246	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	91	m ³	950	86 450 Ft
7	21-004-0015731	Padka készítése murvából	16	m ³	26500	424 000 Ft
Összesen:						2 885 319 Ft

3.

Építési munkák

Nr.	ÉNGY-kód	Tételszöveg	M	Me.	Referencia ár	Költség
1	64-003-2337571	Beton pályaburkolat CP 3,5/2,5 jelű pályaburkoló beton (C25)	54,2	m3	79850	4 327 870 Ft
2	53-051-0631341	Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 50 cm szélességben CSOMIÉP útpadka folyóka elem 50/200 íves	182,5	m	22650	4 133 625 Ft
Összesen:						8 461 495 Ft

4

Egyéb építési munkák

Nr.	ÉNGY-kód	Tételszöveg	M	Me.	Referencia ár	Költség
1						- Ft
Összesen:						- Ft

Megjegyzés: a kiírás nem tartalmazza az esetleges további közműkiváltásokat, azok szakfelügyeleti költségeit és a közműfejlesztési költségeket.

