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FOVALLALKOZOI SZERZODES

A jelen fovallalkozoi szerzddés (a tovabbiakban: a Szerzédés) az alabb jelslt helyen és idépontban jitt
létre

Baj Kozség Onkorminyzata (székhelye: 2836 Baj, Petéfi u. 50.; addszama:
15729868-2-11; bankszamlaszama: 11740047-15386115) mint megrendeld (a tovabbiakban:
Megrendeld)

ésa

Széles Ut Kft. (székhelye: 2890 Tata, Faller J. u. 2.; cégjegyzékszama: 11-09-010055; adészama:
13274018-2-11; bankszamlaszama: 10300002-13026904-00014907;
MKIK kamarai regisztracios szam: 23A19453) mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Villalkozo)

(a tovabbiakban a Megrendel6 és a Vallalkozo kiilon-kiilén: Fél, illetve egyiittesen: Felek) kozott.

ELOZMENYEK

(A) A Megrendel6 2019. majus 13. napjan, a kézbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL. torvény
Il. Rész XVIL fejezet alapjan, ,BAJ CSAPADEKVIZ-ELVEZETESENEK
FEJLESZTESE” tirgyi Nemzeti Kbt. 115. § NYILT kozbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: ,kozbeszerzési eljaras™) inditott.

(B) A Villalkozé 2019. majus 29. napjan ajanlatot nyujtott be az 1.1. pontban meghatarozott
feladatok teljesitése targyaban, amely ajanlatot a Megrendel6 az ajanlatok biralatat kdvetden
érvényesnek, a legelonyosebbnek és ezaltal nyertesnek nyilvanitotta. Felek a Kbt. 131. § (2)
bekezdésére tekintettel a kovetkezokben hatarozzdk meg a nyertes ajanlat azon elemeit,
amelyek ért¢kelésre keriiltek a kdzbeszerzési eljaras értékelési szempontjai alapjan:

- Teljes netto vallalkozoi dij (a teljes épitési beruhdzdsra vonatkozo, - dltaldnos forgalmi ado
nélkiil szamitott - vallalkozoi dif HUF-ban kifejezve) 69.949.200

- Tobblet jotalldsi idd (a vallalt tébblet jotdlldsi ido honapokban kifejezve, minimum 12 hénap
+max.12 hénap) 12

- Hadtrdnyos helyzetii munkavallalok alkalmazdsa (minimum4 fé,maximum 9 f6) 6

(©) A Megrendel6 éltal a Vallalkozé részére fizetendd Gsszegek ellenében és a jelen Szerzédésben
foglalt kolesonos kotelezettségvallalasoknak megfelelden, a Felek a kdzbeszerzési eljarasra
tekintettel, a Kbt. 131. §-a alapjan, az alabbi megallapodast kotik. A kdzbeszerzési eljaras
dokumentumai a Szerzddés 1. szamu mellékletét, a Vallalkozé nyertes ajanlata a Szerzddés 2.
szamu mellékletét képezi.

1. A SZERZODES ERTELMEZESE

1.1 Definiciok

A Szerzodésben szerepld, nagy kezdobetiivel irt szavak és kifejezések az alabbi jelentéssel
birnak:

Epitési Teriilet jelenti Baj kozigazgatasi teriilete, Pet6fi u. 38-40; Munkés utca -Hegyi utca;
Roémai u- Szent Andrés diild; melyek egyben a munkateriiletnek mindsiilnek.
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Kbt. a kézbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIII. torvényt jelenti.

Kozbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatarozott, a kzbeszerzési
eljaras keretében keletkezett valamennyi dokumentumot.

Létesitmény jelenti a jelen Szerzodés 1. mellékletében meghatarozott, a jelen Szerzodés
szerinti kivitelezési munkaval érintett tertiletek.

Munkalatok jelentik mindazt a mérndki, beszerzesi, épitési, kivitelezeési, épitésiranyitasi,
szallitasi, betanitasi, tesztelési, engedélyeztetési és lizembehelyezési szolgaltatas, illetve a
dokumentumok, épitéanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és Osszetevok
biztositasat, amely a jelen Szerzddés targyaval kapcsolatos mérndki munkdkhoz, €pitéshez,
teszteléshez és iizembe helyezéshez, illetve Vallalkozo jelen Szerzddésben foglalt minden
egyéb kotelezettségvallalasanak teljesitéséhez sziikséges.

Miiszaki Dokumentacié jelenti a jelen Szerzddés 1. Mellekletét képezd, a Létesitményre
vonatkozo miiszaki leirasokat tartalmazo dokumentumok Gsszességeét.

Ptk. jelenti a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. térvényt.

Tételes koltségvetés jelenti a Vallalkozo altal a jelen Szerzddés teljesitésére vonatkozéan
adott és 2. melléklet alatt csatolt arajanlatat, részletes tételenkénti bontasban.

Tobbletmunka jelenti a Szerzddésben és Miiszaki Dokumentacioban szereplé, de a
Vallalkoz6 tételes koltségvetésében (2. melléklet) és a vallalkozdéi dij meghatérozésanal
figyelembe nem vett munkatételt és az olyan munkat, amely a Létesitmény rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmassagahoz sziikséges (Ptk. 6:244.§ (1) bekezdése).

Vallalkozdéi Dij a lenti 3.1 pontban meghatarozott dijat jelenti.

Tovabbi értelmezési szabalyok

A jelen Szerzddésben

(a) a fenti 1.1 pontban meghatarozott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is
vonatkoznak;

(b) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek cime csak a
hivatkozas megkonnyitését szolgalja, és a Szerzddés értelmezését nem befolyasolja;

(c) az el6zményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre torténd hivatkozasok

ellentétes rendelkezés hianyaban a jelen Szerzédeés elézményeire, pontjaira,
bekezdéseire, mellékleteire vonatkoznak;

(d) a jogszabalyokra torténd hivatkozasok mindig azok modositésaira, kivételeire is
vonatkoznak, és minden egyéb hatalyban 1évo jogszabaly késobbi modositasai, illetve
késobb hatalyba lépo részei is beleértenddk;

(e) az egyes szamu megfogalmazasok tobbes szamban is értenddek és forditva;

(H) az egyes fejezetekbe valé besorolas a jelen Szerzodés ¢és mellékletei
érvényesithetoségét nem befolyasolja;

(2) a megallapodasokra, nyilvantartasokra, okmanyokra, engedélyekre, szabdalyzatokra
vagy egyéb iratokra (a jelen Szerzédést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire
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torténd hivatkozasok ezeknek az iratoknak a mddositott, megvaltoztatott, kiegészitett,
hatalyat vesztett vagy megujitott valtozataira is vonatkoznak.

Ellentmondasok

A jelen Szerzédés és annak mellékletei kozotti barmilyen ellentmondés esetén a jelen
Szerz6désben foglaltak iranyadok. A jelen Szerzédés mellékletei kozotti barmilyen
ellentmondés esetén az 1. Mellékletben foglaltak iranyadoak.

A SZERZODES TARGYA

A Megrendeldé megrendeli, a Vallalkozo pedig vallalja a Létesitmény korszerlisitését az 1.
szamu Mellékletnek, a jelen Szerzodésnek, valamint a vonatkozd jogszabalyoknak
megfeleloen.

A Felek az egyértelmiiség kedveért rogzitik, hogy a Vallalkozo altal teljesitendd Munkalatok
magukban foglaljak a jelen Szerzddés targyahoz kapcsolodéd dsszes elokészitd és felvonulasi
munkat, az anyagminta bemutatasokat, a kézteriilet foglalasokat (amennyiben sziikséges), a
muszaki, hatosagi atadas-atvételi eljarasok lefolytatasat, az esetleges j6tallasi és szavatossagi
munkak elvégzését a Létesitményben, a szomszédos épiiletrészekben és az Epitési Teriileten a
Munkalatok soran esetlegesen okozott karok helyreallitasat, valamint barmely egyéb
munkalatot, amely a jelen Szerz6dés szerinti kivitelezéshez sziikséges.

VALLALKOZOI DiJ

A Villalkoz6 az 1.1. pontban meghatérozott vallalkozas ellentételezéseként 69.949.200,- HUF
+ AFA, azaz Hatvankilencmillié — kilencszaznegyvenkilencezer - kettészaz forint +
altalanos forgalmi adé vallalkozoi dijra (a tovabbiakban: Vallalkozéi Dij) jogosult.

A Villalkozéi Dij atalanydij, és tartalmazza a Vallalkozé jelen Szerz6dés szerinti teljesitésével
Osszefliggésben felmeriild valamennyi koltségét figgetlentl attol, hogy a Miszaki
Dokumentacidban, a Tételes koltségvetésben, a Teljesitési és szamlazasi iitemtervben a
feladat, munkanem vagy munka konkrétan nevesitve lett-e vagy sem. A Vallalkozéi Dij
tartalmazza az euro-forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit és azon
munkafolyamatok koltségét is, amelyvek jelen szerzodésben, illetve a mellékleteiben kiilon
nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt munkdk és azok meglevo és épiil6é részekhez
csatlakozé feliileteinek komplett, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megval6sitdsdhoz
szilkségszerlien hozzatartoznak. A Vallalkoz6 a Tobbletmunkat a Vallalkozoi Dij novelése
nélkiil koteles teljesiteni. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld nem tériti meg a
Villalkozénak a Tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét sem, amely a jelen
Szerzodés megkdtésének idépontjaban nem volt elorelathato.

A jelen Szerzddés hatalyba lépésének idopontja nem befolyasolja a Vallalkozdi Dij 6sszegét
¢és a Vallalkozoi Dij egyoldaliian nem maédosithaté a jelen Szerzodés hatalya alatt.

Vallalkozé a Vallalkozasi Dijat a Kozbeszerzési Dokumentum, a Megrendeld igényei és a
végrehajtando feladat atfogd értékelését és attekintését kovetden, a hianyzd informaciokat
beszerezve és a meglévo tervezési eltéréseket, hibakat és hianyossagokat kikiiszobolve
hatarozta meg. Vallalkoz6é semmilyen kovetelést nem jogosult érvényesiteni a Megrendel6vel
szemben jelen pontban felsorolt dokumentumok barmely vélt vagy valds hianyossaga miatt.

FIZETESI FELTETELEK

Megrendeld rogziti, hogy a Vallalkozdi Dijat részben a TOP-2.1.3-16-K01-2017-00002
azonositd szamui palyazat keretében elnyert, 100%-o0s intenzitdsu unids tdmogatasbol,
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valamint amennyiben a fedezet kiegészitése valik sziikségessé sajat forrasbol finanszirozza. A
tamogatd a tamogatas Osszegét kozvetleniil a Megrendeld, mint kedvezményezett részére
teljesiti, igy kizarolag a Megrendel6 tériti majd meg az egyes szamlak ellenértékét a
Vallalkozo felé.

Fizetési iitemterv

a) eléleg: Vallalkozé a Vallalkozoi Dij 25%-a + AFA mértékii eldlegre jogosult a Kbt.
135.§ alapjan. Vallalkozo az elblegbekérét ugy koteles kiallitani — amennyiben az
elolegre igényt tart —, hogy azt a Megrendeld legkésobb az épitési munkatertilet
atadasat kovetd 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Vallalkozo eldlegszamlat
nem allit ki, Megrendel6 ugy tekinti, hogy Vallalkozé nem igényel el6leget. Az eldleg
a részszamlakban €s a végszamlaban aranyosan keriil elszamolasra.

b) 1. részszamla: Vallalkozo a nettdé Vallalkozéi Dij 25%-anak megfeleld mértéki
részszamlat jogosult kidllitani a Létesitmény Megrendeld altal igazolt, 25%-os
késziiltségi fokanak elérését kovetoen.

¢) 2. részszamla: Villalkozé a netté Vallalkozdi Dij 25%-anak megfelelé mértékii
részszamlat jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendeld altal igazolt, 50%-os
késziiltsegi fokanak elérését kovetden.

d) 3. részszamla: Vallalkozd a nettdo Vallalkozdéi Dij 25%-anak megfeleld mértéki
részszamlat jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendelo altal igazolt, 75%-os
késziiltségi fokanak elérését kvetoen.

e) végszamla: A végszamla a jelen szerzodés 2.) pontjaban meghatarozott feladatok
szerzOdésszerii teljesitését kovetden nyujthato be a fennmaradé ellenérték erejéig.

Villalkozé minden szamlat a Megrendeld nevére és székhelyére koteles kiallitani, valamint
azon koteles feltiintetni a Megrendeld és a Vallalkozé adészamat. A szamlahoz minden
esetben csatolni kell a teljesitési igazolas masolatai példanyat. A szamla fizetési hatarideje a
szamla kiallitasatol szamitott 30. nap. A fizetés idopontja a Megrendel6 bankszamlaja
megterhelésének idépontja. A nem szerzddésszerlien és jogszerlien kiallitott, a Szerzddés
szerint sziikséges mellékleteket nem tartalmazé szamla nem fogadhaté be, ezekben az
esetekben Megrendelo fizetési késedelme kizart.

Amennyiben barmely, a jelen szerzodés alapjan ténylegesen esedékes Osszeg kifizetése az
eloirt fizetés napjahoz képest késedelmes, Vallalkozé késedelmi kamatra jogosult a ki nem
fizetett 0sszeg utan a késedelem idejére a Ptk. alapjan.

A szamla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdesei alapjan, illetve a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajanlattevo a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint
torténik, figyelemmel az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezOi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/B.§-aiban foglaltakra.

Figyelemmel arra, hogy a targyi kivitelezés engedélykdteles, melyre valo tekintettel az
altalanos forgalmi adorol szold 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdésének b)
pontjaban meghatarozott forditott AFA hatalya ala tartozik.

A Megrendelo felhivja a Vallalkozo figyelmét, hogy a fent hivatkozott tajékoztatasi
kotelezettség elmulasztasa szankcioval jar az Art. rendelkezései szerint.

A Vallalkozé a jelen Szerzodés alapjan fennalldé semmilyen (meglévé vagy jovobeli)
kintlévoségét vagy kdvetelését nem ruhazhatja at (ideértve, de nem kizarolag a faktoringot),
zalogosithatja el vagy terhelheti meg mas modon Megrendeld elézetes irasos, szabalyszeriien
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alairt jovahagyasa nélkiil, melynek megadasarol Megrendelo teljes mértékben sajat belatasa
szerint dént.

A Megrendel6 a Vallalkozénak fizetendé Vallalkozoi Dijba a Vallalkozdval szemben fennallg,
altala elismert egynemi és lejart egyéb kovetelését beszamithatja.

A Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve nem szamolhat el a Szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasidg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkozé adokoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak;

b)  koteles a Szerzddés teljesitésének teljes idoOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetové tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrdl a Megrendelot haladéktalanul értesiteni.

AZ EPITESI TERULET

A Megrendel az Epitési Teriiletet a szerzédés hatalyba 1épésétél szamitott 15 napon beliil
adja at a Vallalkozo részére, melynek megtorténtérdl a Felek jegyzokonyvet vesznek fel. Az
Epitési Teriilet atvételétol a Vallalkozo haladéktalanul koteles a Munkalatokat megkezdeni. A
Vallalkozé az Epitési Teriilet atvételétdl kezdve szabad és folyamatos hozzaféréssel
rendelkezik az Epitési Teriilethez, és viseli a karveszélyt az Epitési Teriiletre, az Epitési
Teriileten tarolt eszkozokre, az Epitési Teriileten altala mar elvégzett beruhézasokra
vonatkozoan. A Vallalkozé az Epitési Teriilet atvételét kovetden haladéktalanul koteles a
Munkalatokat megkezdeni.

A Villalkozo koteles a Megrendeld altal meghatarozott feltételek szerint az Epitési Teriiletet
koriilkeriteni és valamennyi jogszabaly €s hatdsagi eloiras altal meghatarozott minden feltételt
betartani.

A Villalkozé meggy6z6dott arrol, hogy az Epitési Teriilethez vezeté megkozelitési ttvonal
megfeleld és rendelkezésre all. A Vallalkozé felelds az épitkezés megkozelitési utvonalan a
tevékenyégébodl adodd szennyezodések eltavolitasaért és karok elharitasaért. A Megrendeld
nem felel olyan kovetelésekért, amelyek a Vallalkozénak az Epitési Teriileten torténd
eépitkezés megkodzelitési Gtvonalanak hasznalatabol erednek.

A Munkalatok végzése soran a Vallalkozd az Epitési Teriiletet minden sziikségtelen zavaro
tényezotol megovia, és Vallalkozo gondoskodik a Munkalatokhoz sziikséges felszerelésnek és
anyagkészletének a tarolasarol, 6rzésérdl. A Vallalkozo az Epitési Teriiletrél a Munkalatok
elvégzéséhez mar nem sziikséges minden térmeléket, hulladékot folyamatosan eltakarit, és
elszallit. A teljesitési igazolas kiallitasait megel6zoen a Vallalkozd az Epitési Teriiletr6l
eltakarit és elszallit minden felszerelést, tébblet anyagot, térmeléket, hulladékot, veszélyes
anyagot, amelyek a Munkalatok elvégzése soran keletkeztek, vagy amelyeket akozben
hasznaltak. A Vallalkozé az Epitési Teriiletet a Megrendelé altal elfogadott, rendezett és
biztonsagos allapotban hagyja. Amennyiben Vallalkozo a jelen pont szerint nem tavolitja el a
hatra maradt felszerelést, tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, a
Megrendel6 azt a Vallalkozo koltségére elszallithatja vagy elszallittathatja.

TELJESITESI HATARIDOK, TELJESITESI IGAZOLAS, KOTBER

Miiszaki atadas-atvétel
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Vallalkoz6 valamennyi Kivitelezési Munkalatot (ideértve a Megrendel6 altal jelzett esetleges
hibas teljesités miatti javitasokat, hianypotlasokat is) a szerzodés hatalybalépésétol szamitott
5 hénapon beliil kételes elvégezni. A Munkalatok szerz6désszeri teljesitése esetén a Felek a
miiszaki atadas-atvételt lefolytatjak és arrdl jegyzokonyvet készitenek. A miiszaki atadas-
atvételi jegyzokdnyv nem mindsiil teljesitési igazolasnak. A Felek rogzitik, hogy a 25%, 50%,
75%-o0s késziiltségi fok elérését a Megrendeld (és a miiszaki ellendr) irasban igazolja a
részszamla kiallitisa érdekében, az azonban nem tekinthetd miszaki atadas-atvételi
jegyzokonyvnek, illetve az elvégzett Munkalatok szerzédésszeru teljesitésének elismeréseként.

Megrendel6 a végszamla esetén teljesitésigazolas kiallitdsara (amely alapjan a végszamla
kiallitasa is torténik) akkor koteles, ha az alabbiak mindegyike teljesiilt:

(a) a jelen Szerz6dés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerzddésbol fakado
kotelezettségeit a Vallalkozoé hianytalanul teljesitette (azaz a vonatkozé miiszaki
atadas-atvételi jegyzokonyv alairasra keriilt és a Vallalkozo a hibajegyzeék szerinti
hibakat kijavitotta, valamint a 8. pontban foglalt valamennyi kotelezettséget
teljesitette).

(b) a Vallalkozé az Epitési Teriiletet atadas-atvételi jegyzokonyvek alairasaval atadta a
Megrendelének a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-4ban foglaltak teljesitése
mellett;

(c) a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-aban meghatarozott dokumentéacion tal a
Villalkozé atadta a Megrendeldnek a teljes megvalosulasi dokumentaciot;

(d) a Vallalkozo irasban megerdsitette a Megrendeld felé, hogy a Létesitmény vagy annak
barmely része tekintetében egyetlen alvallalkozé sem tdmaszt semmilyen kovetelést,
tovabba atadta az alvallalkozoi naplok igazolt lezarasat tanusité dokumentumot a
Megrendeldnek:

(e) alenti 10.1. pont szerinti jotallasi garancia a Megrendel6 rendelkezésére all.

Amennyiben a teljesités nem szerzddésszerli, a Megrendeld a teljesitési igazolas kiallitasat
megtagadhatja és a Vallalkozd a tobbletkoltségek viselése mellett koteles tovabbra is
szabalyszeriien teljesiteni.

A teljesitési igazolas alairasara jogosult személy a Megrendeld részérdl: Schunder Tibor
polgarmester (tel: +36 70 33-99-028 e-mail: phbaj@t-online.hu), mig a Vallalkozo
részérol: Kolok Janos iigyvezeté (tel: +36 30 684 7394; e-mail: szelesutkft@gmail.com). A
teljesitési igazolast a miiszaki ellendr is koteles jovahagyolag alairni.

A Vallalkozd a késedelem alol nem mentesiilhet eréforras-, kapacitashianyra hivatkozassal.

Megrendeld el6teljesitést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vallalkozé a Vallalkozoi Dijon
feliil nem jogosult tovabbi ellentételezést kovetelni.

Felek megallapodnak, hogy jelen Szerz6dés szerinti teljesitést illetd esetleges vitaik nem
késleltetik a jelen Szerzddésben vallalt kitelezettségek teljesitését.

A Felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozo barmely okbol — kivéve a Vis maior
esemény kdvetkeztében fellépd késedelem esetét — a 6.1. pont szerinti barmely hatarid6hoz
képest késedelembe esik, ugy kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére (a tovabbiakban:
Késedelmi Kotbér). A Késedelmi Kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napjara
vonatkozodan a netté Vallalkoz6i Dij 1%-a, de legfeljebb a teljes nettd vallalkozoi dij 20%-a.
Amennyiben a Vallalkozé késedelme kdvetkeztében a Késedelmi Kotbér eléri a jelen pont



6.7

6.8

7:1.

7.2

8.1.

szerinti maximalis értéket, Ggy a Megrendelé jogosult felmondani a szerzodést, és
meghitsulasi kotbért kdvetelni a Vallalkozotol. Felmondas esetén Megrendel6 és Vallalkozo
kételesek a felmondas kozlésének napjan fennallo allapot szerint elszamolni egymassal.

Amennyiben a teljesités a Vallalkozo felrohaté magatartasa, a teljesités megtagadasa vagy
lehetetleniilése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentds késedelme vagy hibas teljesitése miatt
meghiisul, a Vallalkozd a teljes nettd vallalkozoi dij 20%-dnak, azaz husz szazalékanak
megfelelé meghiusulasi kotbért (a tovabbiakban: Meghitisulasi Kotbér) koteles megfizetni és
koteles a Megrendeld ezt meghalad6 esetleges karat, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti karat is
megtériteni, a polgari jog altalanos szabalyai szerint. A Késedelmi Kotbér mértéke a
Meghitsulasi Kétbérbe beszamitando.

Megrendelé fenti 6.6 — 6.7 pontokban biztositott jogai nem értelmezhetéek a Megrendeld
egyéb jogszabaly alapjan a Vallalkozo szerzodésszegeése esetén fennallo jogainak
korlatozasaként (ideértve tobbek kozott a kartérités kovetelését). A teljesités elfogadasa nem
jelenti azt, hogy Megrendeld késedelmi kdtbérigényérsl lemondott volna.

FELELOS MUSZAKI VEZETO, MUSZAKI ELLENOR

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13.§-aban foglaltaknak megfeleloen a Munkalatok
kivitelezésének feliigyeletére a Vallalkozo koteles szakaganként, a sziikséges képesitésekkel
és jogositvanyokkal rendelkezo felelos miiszaki vezetdt megbizni. Kivitelezési munka végzése
esetén a felelos miiszaki vezetonek (vagy épitésvezetdonek, mint helyettesének) mindig,
folyamatosan az Epitési Teriileten kell tartézkodnia és feliigyelnie a Munkalatokat.

A Megrendeld a sajat koltségén a kivitelezési idotartam tekintetében az 6t megilletd, jelen
Szerzdédésben meghatarozott felligyeleti jogokat ellatd és kotelezettségeket végrehajto
személyt, mint épitési miiszaki ellendrt jelol ki. Az épitési miiszaki ellenor a Megrendelonek a
Vallalkozéval a kivitelezési idotartam soran a Vallalkozas koordinacidjara iranyuléan
folytatandd kommunikécio céljabdl kijeldlt kapcsolattartoja, tovabba a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzdje. A koordinacioval Osszefiiggd iigyekben a
miiszaki ellendér nyilatkozatai ennek megfeleléen egyenértékiiek a Megrendeld
nyilatkozataival. A miiszaki ellenér koteles a Vallalkozo altal az eltakarasra keriilo
szerkezetek ellendrzésének biztositasarol szolo értesités épitési naploban torténd rogzitésétol
szamitott harom munkanapon beliil az eltakarasra keriilé szerkezetek ellenérzését elvégezni és
azt az épitési naploba bejegyezni. A miszaki ellenér kiteles tovabba a Munkalatokat
folyamatosan ellendrizni €s a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvet, az egyes szamlak alapjat
képezd igazolasokat, teljesitési igazolast jovahagyolag alairni.

Miszaki ellenér adatai:

neve: Komjati Gergely

cime: 2890 Tata, Dornyai u. 11.
telefon: 06306406621

e-mail: komigeri@freemail.hu

VALLALKOZO TOVABBI KOTELEZETTSEGEIL FELELOSSEGE

A Vallalkoz a Szerzddés teljesitése soran betartja és teljesiti a hazai jogszabalyok, illetve az
eurdpai unids eloirasok kotelezéen alkalmazandd rendelkezéseit, ideértve az érvényes
tizvédelmi, biztonsdgi és munkavédelmi eldirasokat, illetve a jogszabalyokban vagy az
europai unios eloirasokban eldirt értesitéseket megkiildi, illetve kiszabott dijakat megfizeti. A
Vallalkozo vallalja, hogy a Létesitmény mindsége megfelel mind a felhasznalt épitdanyagok,
mind a szerkezet és mindezek Kkivitele szempontjabol a Szerzédésnek, a vonatkozo
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8.2.

3.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

engedély(ek)nek, tovabba, hogy a Vallalkozé a vonatkozd magyar szabvanyok és eldirdasok
szerint, 1. osztalyl mindségben végzi a kivitelezést. A Vallalkozé az éltala elvégzend6
Munkalatok barmely részére vonatkozo minden egyes engedélyt (ideértve a Létesitmény vagy
annak barmely része kivitelezéséhez és késobbi hasznalatahoz a 8.2 - 8.5 pontban foglaltakon
tul esetlegesen sziikséges minden tovabbi hatdésdgi engedélyt is), jogositvanyt vagy
jovahagyast ésszeril idon beliil megszerez, figyelembe véve a berendezések és épitdanyagok
szallitasi idejét, illetve a Munkalatok befejezéséhez sziikséges idot. A Vallalkozo a
Munkalatokat a jelen Szerzddés rendelkezései szerint €s a hasonlo létesitmények fejlesztésével
foglalkozo szakmai vallalkozoktdl elvéarhato legjobb gyakorlatoknak megfelelden teljesiti. A
Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Munkalatokhoz sziikséges vizjogi létesitési engedély a
Megrendel6 rendelkezésére all. A vizjogi lizemeltetési engedély megszerzése is a Megrendeld
kotelezettsége és felelGssége azzal a feltétellel, hogy a Vallalkozé a vizjogi iizemeltetési
engedély kérelem Osszeallitasahoz sziikséges dokumentumokat a megvalosuldsi dokumentécio
keretében szolgaltatja.

A bontési és épitési hulladékokrol a Vallalkozonak nyilvantartast kell vezetnie, a munkalatok
befejezését kovetden a bontasi és az épitési hulladék nyilvantarté lapot, valamint a hulladék
kezeldk atvételi igazolasait at kell adni a Megrendeld részére. Ez a teljesitési igazolas
kiadaséanak el6feltétele. Ezek kornyezetvédelmi hatdsag felé torténd benyujtasa a Megrendeld
feladata.

Vallalkozé véllalja, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladatokat teljes koriien végrehajtja,
ideértve minden olyan munkat, munkarészt (fliggetleniil attdl, hogy az a terven jeldlésre
keriilt, vagy leirdsa megtortént-e), mely a Szerzddésben szerepld feladatok szakszerii €s
Megrendeld jelen Szerzddésben rogzitett igényeinek megfeleld elvégzéséhez, valamint az
eredménynek a mindenkori hatalyos jogszabalyoknak, magyar szabvanyoknak, eldirasoknak,
iranyelveknek és a Szerzodésben foglalt elvarasoknak megfeleld rendeltetésszert
hasznélatahoz, izemeltetésc¢hez szilkséges.

Jelen Szerzddés egyetlen rendelkezése sem mentesiti a Vallalkozot a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet alapjan fennallo kotelezettségei alol.

A Villalkozo kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez sziikséges valamennyi
jogszabalyi feltételnek megfelel, jogosultsaggal rendelkezik €s a jelen Szerzddés iddtartama
alatt is eleget tesz ezen kévetelmenyeknek.

A Villalkozé a Munkalatok tervszerii dsszehangolasara vonatkozoan organizacios tervet
koteles késziteni. A Vallalkozo az egves munkaszakaszok elkezdését megeldzoen bejelenti a
Megrendelének a tervezett Munkalatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkalatok
elorehaladasarol.

A Munkalatokhoz sziikséges szerszamokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a
Vallalkozo biztositja sajat felelosségére és sajat koltségén, a sikeres teljesitéshez sziikséges
mértékben. Vallalkozé koételes gondoskodni arrél, hogy a felhasznalt anyagok, gépek,
berendezések mindsége megfeleljen a gyartdé orszadgokban alkalmazott szabvanyok
eloirasainak ugy, hogy maradéktalanul kielégitse az élet-, vagyon-, egeészség- ¢&s
munkavédelmi elirasokat. A Vallalkozoé minden, az Epitési Teriiletre szallitott felszerelése
kizarolag a Munkalatok elvégzésének és teljesitésének céljat szolgalhatja. A Vallalkozo
megfeleld Ovintézkedéseket tesz személyzete, a munkaerd egészségének ¢és biztonsaganak
védelme érdekében.

A Villalkozd alvéllalkozo(k) igénybevételére kizarolag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel
dsszhangban jogosult és a Munkalatok teljesitésébe csak olyan személyeket von be, akik
megfeleld képzettséggel, gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek ¢és megfelelnek a
jogszabalyi kovetelményeknek. A Vallalkozo altal a teljesitésbe bevonni alvallalkozokat,



8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

tovabba a Vallalkozo kifejezett nyilatkozatat a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan, hogy a
bevonni kivant alvallalkozok nem allnak kizaré okok hatdlya alatt a 2. szdmu melléklet
tartalmazza. A Vallalkozo koteles a Szerzddés teljesitése alatt minden tovabbi, a teljesitésbe
bevonni kivant alvéallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejiileg nyilatkozni
arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaro okok hatalya alatt.

A Vallalkozo vallalja, hogy az alvallalkozo(i)val kotott szerzodésben megkoveteli, hogy az
alvallalkozo(k) nem vehet(nek) igénybe sajat teljesitésének 65%-at meghaladd mértékben
tovabbi kozremiikodoét. A Vallalkozo az alvallalkozoval kétott szerzodésben az alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzodés szerinti, afa nélkiill szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérod
biztositékot kothet ki.

A Vallalkoz¢ vallalja, hogy az alkalmassaga igazolasa korébe bevont és bemutatott, valamint a
nyertes ajanlata értékelése korébe bevont erdforrasait, képességeit, szakmai kvalifikaciot,

s

tartalommal fenntartja, ill. nyertes ajanlatanak megfelel6en Megrendeld rendelkezésére tartja.

A Villalkozo felelés a berendezések, épitdanyagok, a vallalkozdi felszerelés és egyéb, a
Munkalatok elvégzéséhez és a jelen Szerzddés teljesitéséhez sziikséges dolgok beszerzéséért,
szallitasaért, atvételéért, kirakodasaért és biztonsagos tarolasaért.

A Vallalkozé kotelezettségét képezi az Epitési Teriileten a Vallalkozd vagy barmely
alvallalkozé igényei szerint sziikséges viz, villamos aram és csatornaszolgaltatas rendelkezésre
allasanak biztositdsa, a kivitelezéshez sziikséges energiavételezési helyek, koézmiivek
kialakitisa. A Felek rogzitik, hogy az Epitési Teriilet atvételétél annak visszaszolgaltatésaig
elhasznalt kozmi dijak a Megrendel6t terhelik.

Villalkozo koteles a kivitelezés alatt elektronikus épitési naplo(ka)t vezetni a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet szerint. Véleménykiilonbség esetén a naplobol mindkét fél
allaspontjanak egyértelmiien ki kell tiinnie. A helyszini képvisel6k nincsenek feljogositva a
Szerz6dés modositasara, sem olyan egyezség megkotésére, amely a Szerzdés rendelkezéseire
befolyassal van.

Abban az esetben, ha a naplobejegyzés a Szerzodés esetleges modositasat (pénziigyi, hatarido,
stb.) vonna maga utan, akkor haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil a
Villalkozonak egyeztetést kell kezdeményeznie. A Szerzddéstél eltérd teljesitésre kizardlag az
egyeztetés eredményeként alairt szerzddésmodositas jogositia fel a  Vallalkozot.
Szerzédésmodositas hidnyaban pénziigyi- vagy hataridé-modositas nem hajthato végre.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben nem teljesiti valamely, a Munkalatokkal
kapcsolatos kotelezettségét, a Megrendeld jogosult a kérdéses Munkalatot elvégezni, illetve
harmadik személlyel elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmeriil6 igazolt koltségeket a
Villalkoz6tdl behajtani. Ez a rendelkezés a Szerzddésben vagy jogszabalyban eldirt mas
jogkovetkezmények mellett is alkalmazando. A Vallalkozé helyett jelen pont szerint elvégzett
Munkalat teljesitése nem befolyasolja a hataridoket, jotallast vagy szavatossagot, melyeket
Vallalkozo jelen Szerzddés vagy jogszabaly alapjan vallalt.

A Vallalkozo a Tobbletmunkak elvégzésére is kiteles és a Tobbletmunkak elvégzése utan a
Vallalkozoi Dijon felil kiilon dijazasra nem jogosult. Felek megallapodnak abban, hogy a
Megrendel6 nem tériti meg a Vallalkozonak a Tébbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségét sem, amely a jelen Szerzédés megkotésének idopontjaban nem volt elérelathato.
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9.3

A Megrendel6 a Munkalatok megvaldsitasa soran a Munkalatok eldrehaladasat jogosult a
helyszinen ellenérizni. A Megrendeld a teljesitést a Miiszaki Dokumentacid ¢€s a jelen
Szerzddés rendelkezései alapjan vizsgalja meg ¢s értékeli.

A Villalkozot terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden felelésség és karveszély az Epitési
Tertilet atvételétdl annak Megrendeld részére torténd visszaadasaig.

A Villalkozo koteles a Vallalkozo altal bevont alvallalkozok munkajat 6sszehangolni.

A Villalkozé teljes felelosséggel tartozik minden olyan birsagért, amelyet annak
kévetkeztében ronak ki, hogy Vallalkozo jelen SzerzGdés teljesitése soran nem tett eleget jelen
Szerzodés szerinti vagy jogszabalyi kitelezettségeinek. A vonatkozo engedélyek (amennyiben
felmertil) eldirasainak megsértésébdl szarmazo minden koltségeért vagy karért is a Vallalkozo
felel.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzodés targyara, teljesitésére az elektronikus
kozati aruforgalom ellenérzd rendszer (EKAER) eléirasai iranyadéak, ugy minden ebbol
eredd kotelezettség a Vallalkozot terheli tekintettel arra, hogy 6 lesz a termékek beszerzdje,
cimzettie és a fuvarozds megszervezoje, lebonyolitoja. Megrendelé nem jogosult és nem
koteles a jelen Szerzodéssel kapcsolatosan a Munkateriiletre érkez6 barmely termék, anyag
vagy aru atvételére.

A szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt Vallalkozo koteles atlag min. 6 f6 hatranyos
helyzetl helyi lakos (tartésan munkanélkili, 50 év feletti munkanélkiili, alacsony iskolai
végzettséggel rendelkezd munkanélkiili, roma munkanélkiili, 25 év alatti palyakezd6
munkanélkiili, akinek kordbban nem volt munkaviszonya) alkalmazni. A hatranyos helyzetl
helyi lakosok alkalmazasat a szerzddés teljesitése soran atlagosan, az €pitési naploba torténd
bejegyzéssel igazolni kell. A Megrendeld részérdl erre kijelolt személy jogosult a hatranyos
helyzetii helyi lakos foglalkoztatisanak folyamatos ellenérzésére, szamonkérésére. Felek a
hatranyos helyzeti munkavallalo alatt a foglalkoztatas elGsegitésérol és a munkanélkiiliek
ellatasarol szold 1991. évi IV. torvény szerinti meghatarozast érti.

JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A Vallalkozo a jelen Szerzodés alapjan elvégzett Munkalatokra vonatkozéan a végteljesitési
igazolas kiallitasanak napjatol szamitott 24 hénap idotartamra (Jotallasi Idészak) teljeskori
jotéllast vallal azzal, hogy ez nem lehet révidebb, mint a jogszabalyokban kotelezéen el6irt
jotallasi idd. A Vallalkozdt a fenti jotallasi kotelezettségen tul a jogszabdlyban régzitett
szavatossagi kotelezettségek is terhelik.

Ha a Vallalkozd nem javitja ki, vagy nem kezdi el kijavitani a hibakat vagy karokat a
miiszakilag indokolt lehetd legrovidebb idon beliil, a Megrendeld — a jotallasi garancia
lehivasara vonatkozé jogat nem korlatozva — a Vallalkozé koltségére és kockazatara maga
végezheti el a munkat, vagy azt mas vallalkozdval végeztetheti el, ami nem befolyasolja a
Villalkozo altal vallalt jotallast.

Amennyiben a jelen Szerzodes targya épiilet épitésére iranyul, ugy a teljesitési igazolas
kiallitasanak napjatol szamitott 12 honapos idoszakon beliil a Létesitmény kivitelezését
ismételten feliil kell vizsgalni, utofeliilvizsgalati eljaras keretében. Megrendel6 késziti el6 ezt
az eljarast, melyre a Vallalkozét meg kell hivnia, 30 nappal annak megkezdése el6tt, a
hibajegyzék egyidejii csatolasaval. A Felek ezen eljarasrol jegyzokonyvet tartoznak felvenni.
A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a résztvevoknek a szemlén tett nyilatkozatait, tovabba a
Villalkozo altal elismert hibak kikiiszobolésének hataridejét.
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10.

10.1.

12.

BIZTOSITAS

Villalkozé koteles a kivitelezés teljes idotartamara legalabb 5.000.000 (6t millid) Ft 6sszegi
kareseményenkénti és 20.000.000(htsz millio) Ft /év  Kkartéritési limit, épités-szerelési
felelosségbiztositas megkotésére és fenntartasara, amelynek fedezeti hatalya Kkiterjed a
Szerzddés targyaban okozott karokra és a kdvetkezményi karokra egyarant. A Vallalkozd
koteles a szerzodéskoteést kovetd 30 (harminc) napon beliil atadni a Megrendel6 szamara a
biztositasi kotvényt és a feltételrendszert. A biztositds Magyarorszagon bejegyzett vagy a
hataron atnyulé szolgaltatas keretében az MNB engedélyével rendelkezé biztositotarsasaggal
kotendo.

A SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUNTETESE

12.1 A jelen Szerzodés szabalyszerii alairast kveten lép hatalyba.

12.2 A jelen Szerzodést barmely Fél jogosult azonnali hatéllyal megsziintetni irdsban, amennyiben

a masik Fél a jelen Szerzodésbol eredd barmely lényeges kotelezettségét silyosan megszegi és
irasos felszolitasra sem orvosolja.

12.3 A Szerzédés megsziinésére iranyado a Ptk. 6:249.§ (1) bekezdésében foglalt 4ltalanos elallasi
jog is. A Megrendeld a jelen Szerzodés szerinti szolgéltatds egésze, valamint annak egy része
vonatkozasban is elallhat a Szerzodéstdl. A Megrendeld a jelen pont szerint gyakorolt elallasi jogat
nem koteles indokolni é€s elallasa miatt kizardlag az elvégzett munkak utén jaré meg nem fizetett
Villalkoz6i Dij megfizetésére korlatozodik a felelssége.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

VEGYES RENDELKEZESEK

Jelen Szerzddésre a magyar jog irdnyadd.

A szerzbdés teljesitése soran a Kbt. 131. § és 143. §-a alkalmazando.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen szerzodés barmelyik rendelkezése vagy annak barmelyik része
érvénytelen, ez nem érinti a jelen szerzddés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés
tbbi részét, amelyek tovabbra is megérzik teljes hatdlyukat és érvényiiket, kivéve, ha a Felek
az érvénytelen rész nélkiill nem kototték volna meg a jelen Szerzédést

Joglemondés

A Felek jelen Szerzddés barmely rendelkezésének teljesitésérdl vald lemondasa csak akkor
tekintendé hatalyosnak, ha irasban, az adott Fél altal szabalyszeriien, a moddositasok
alairasaval megegyezé modon aldirva torténik. Az adott Fél jelen Szerzédés valamely
meghatarozott rendelkezésének teljesitésérél vald lemonddsa nem tekintendd az adott
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rendelkezés jovObeli teljesitésérél vagy a Szerzodés barmely mas rendelkezésének a
teljesitésérol vald lemondasnak. A Szerzodésbdl fakado valamely jog gyakorlasanak
valamelyik F¢l altali elmulasztasa vagy késedelme nem mindsiil az arrol valé lemondasnak, és
a Szerzodésbol fakado valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorlasa nem zarja ki annak
késobbi gyakorlasat.

Vis maior

Felek nem felelnek kotelezettségeik elmulasztasaért, ha annak oka rajtuk kiviilallo, elére nem
lathato és el nem harithato kiilso tényez6. A Felek az egyértelmuség kedvéért rogzitik tovabba,
hogy a rossz, vagy a Munkalatokat nehezitd id6jarast nem tekintik vis maior eseménynek.
Felek az ilyen jellegli eseményekrdl azok megtorténtét kovetd 1 munkanapon beliil, irasban
kotelesek értesiteni egymast, mellékelve az esemény leirdsat, az érintett kotelezettségeket és a
teljesitésben varhaté késedelmet. Amennyiben ilyen értesités kiildése nem tértént meg, a vis
maior altal érintett Fél mentesiil a kotelezettségei alol.

Amennyiben az elharithatatlan kiilsé ok miatt a Szerzodés teljesitése kilencven (90) napot
meghaladé késedelmet szenved, barmelyik Fél jogosult a szerzddéstdl elallni azzal, hogy a
masik Félnek az ilyen elallas altal okozott kar megtéritésére kotelezettsége nines.

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtorténte a szerzédéses kotelezettségek
teljesitése aloli felmentés okaként elfogadhaté legyen, a jelen Szerzddés teljesitésében
megakadalyozott Fél koteles a masik Felet a fenti rendkiviili koriilmények eléallasarol irdsban
tajékoztatni. Ezt a tajékoztatast jogosulatlan késedelem nélkiil kell nydjtani feltéve, hogy a vis
maior esemény ebben nem akadalyozza meg a Felet. Az értesitésben a teljesitésben bedalld
késedelem varhato idotartamat is fel kell tiintetni.

Birosagi kikotes

A Felek a jelen Szerzodésbol wvagy azzal Osszefiiggésben, annak megszegésével,
megszinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitaikra (hataskortdl és
pertargyértéktol figgden) kikotik a Tatabanyai Jarasbirosag és a Tatabanyai Torvényszék
illetékességét.

Titoktartas

A Felek kotelesek titkosan kezelni a jelen Szerzddés teljesitése soran vagy azzal
Osszefliggésben tudomasukra jutott, a masik Felet érinté minden olyan informaciot, amelyet
még nem hoztak nyilvanossagra, és amelynek kozlése a masik Félre vagy a masik Féllel
kapcsolatban allo mas jogalanyra hatranyos kovetkezményekkel jarhatna, vagy ezek hatranyos
megitélését eredményezhetné, gazdasdgi érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek
gondoskodnak tovabba arrdl, hogy személyzetiik, tandcsadojuk és a velik szerzddéses
kapcsolatban allo egyéb felek ezt a titoktartasi kotelezettséget az adott Féllel fennalld
jogviszonyuk ideje alatt és annak megsziinését kovetden betartsak.

A Felek rogzitik, hogy a Szerzédés modositasa vagy modosulasa kizarolag irasban, a Kbt.
141. §, valamint a kapcsolodo végrehajtasi rendeletek rendelkezéseivel 6sszhangban térténhet.

Mellékletek:

1. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentumok

2. melléklet: Vallalkozo ajanlata, A teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozok listdja, valamint
a Vallalkozo nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvallalkozok nem éallnak
kizaro okok hatalya alatt

3. melleklet: Biztositasi kétvény
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Felek a jelen Szerzodést elolvastak és értelmezték, és miutan a szandékukkal tokéletesen
megegyezonek talaltak, cégszeriien alairtak.

Baj Kozség Onkormanyzat

Schunder Tibor _ ligyvezeto
polgarmester - ' Villalkozo
Megrendelé / '
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